

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

2092/547/589

24.11.2015

Мурманск

**О создании системы ранней помощи детям  
с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области**

В целях создания системы ранней помощи детям на территории Мурманской области и разработки моделей служб раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья для внедрения в практику работы муниципальных дошкольных образовательных организаций Мурманской области **п р и к а з ы в а е м:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Комплексный план мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области.

1.2. Перечень образовательных, медицинских организаций и учреждений социального обслуживания по апробации моделей служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

2. Определить государственное областное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – ГОБОУ ЦПМСС) (М.Я. Майкович) ресурсным центром по координации и организационно-методическому сопровождению апробации моделей служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Мурманской области И.А. Ковширу, заместителя министра здравоохранения Мурманской области Л.Г. Ушакову, первого заместителя министра социального развития Мурманской области С.Ю. Виденееву.

Министр  
образования и науки  
Мурманской области

  
Н.Н. Карпенко

Министр  
здравоохранения  
Мурманской области

  
В.Г. Перетрухин

Министр  
социального развития  
Мурманской области

  
С.Б. Мякишев

Утвержден приказом  
 Министерства образования и науки Мурманской области,  
 Министерства здравоохранения Мурманской области,  
 Министерства социального развития Мурманской области  
 от 24.11.2015 № 2092/547/589

**Комплексный план мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области**

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок (период) выполнения	Ответственные	Форма отчета о проведении мероприятия	Результат
<b>1. Организационный этап - ноябрь 2015 года</b>					
1.1.	<p>Нормативное правовое обеспечение деятельности служб ранней помощи детям</p>	Ноябрь 2015	МОиНМО	Приказы, аналитические материалы	<p>Обеспечено нормативно-правовое регулирование деятельности служб ранней помощи детям в пилотном режиме</p> <p>Устав, локальные акты учреждений приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих оказание психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям раннего возраста</p>
1.1.1	<p>Приведение Уставов, локальных актов учреждений в соответствие с нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность служб ранней помощи детям</p>	Ноябрь 2015	МОиНМО Пилотные площадки	Локальные акты учреждений	

1.1.2.	Утверждение перечня учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты по апробации моделей служб ранней помощи детям	Ноябрь 2015	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО	Приказ МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО	Утвержден перечень пилотных площадок по апробации моделей служб ранней помощи детям
1.1.3.	Разработка и согласование проектов трехсторонних соглашений между учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты по апробации моделей служб ранней помощи детям на территориях муниципальных образований Кандалякшский район, Кольский район, г. Оленегорск с подведомственной территорией	Ноябрь 2015	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО МОУО Пилотные площадки	Проект соглашения	Разработан проект трехстороннего соглашения
1.1.4.	Заключение трехсторонних соглашений между учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты по апробации моделей служб ранней помощи детям на территориях муниципальных образований Кандалякшский район, Кольский район, г. Оленегорск с подведомственной территорией	Ноябрь 2015	Пилотные площадки	Соглашение	Организовано взаимодействие учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты в рамках соглашения
1.1.5.	Разработка Порядка направления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом, медицинском и социальном сопровождении, в службу ранней помощи детям	Ноябрь 2015	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области (по согласованию) ГБОУ ЦПМСС	Приказ МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области	Разработан Порядок направления детей, нуждающихся в психолого- педагогическом, медицинском и социальном сопровождении, в службу ранней помощи детям

1.2.	Организационно-методическое обеспечение деятельности служб ранней помощи детям	Ноябрь 2015	МОиНМО Минсоцзащиты МО ГОВОУ ЦПМСС ГАУ ДПО МО «ИРО» МОУО Пилотные площадки	Аналитические и методические материалы, приказы	Обеспечено сопровождение 4 служб ранней помощи детям, работающих в пилотном режиме
1.2.1.	Мониторинг ресурсного обеспечения (кадровых, организационных, материально-технических и финансовых условий) пилотных площадок	Ноябрь 2015	МОиНМО ГОВОУ ЦПМСС ГАУ ДПО МО «ИРО» МОУО	Аналитическая справка	Определен уровень созданных условий для функционирования служб ранней помощи детям на базе пилотных ДОУ
1.2.2.	Проектирование деятельности служб ранней помощи детям на базе пилотных площадок	Ноябрь 2015	МОиНМО ГОВОУ ЦПМСС МОУО	Индивидуальные карты	Разработаны индивидуальные карты деятельности служб ранней помощи детям на базе пилотных площадок
1.2.3.	Проведение установочного семинара для специалистов служб ранней помощи детям «Организационные основы службы ранней помощи»	Ноябрь 2015	ГОВОУ ЦПМСС	Материалы семинара	Определены основные направления деятельности служб ранней помощи детям, работающих в пилотном режиме
<b>2. Основной этап – декабрь 2015 – сентябрь 2016</b>					
2.1.	Повышение квалификации специалистов служб раннего сопровождения детей	Декабрь 2015 - январь 2016	ГАУ ДПО МО «ИРО»	Программы повышения квалификации	Прошли курсы повышения квалификации 100%

					специалистов служб раннего сопровождения, созданных на базе пилотных площадок
2.2.	<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности служб ранней помощи детям</b>	Декабрь 2015 - март 2016	ГОВОУ ЦПМСС	Методические материалы	<b>Обеспечено сопровождение 4 служб ранней помощи детям, работающих в пилотном режиме</b>
2.2.1.	Семинар-практикум «Виды нарушений развития детей раннего возраста. Пути решения»	Ноябрь 2015	ГОВОУ ЦПМСС	Методические материалы	Разработаны методические материалы
2.2.2.	Семинар специалистов «Сотрудничество служб психолого-педагогического, медико-социального сопровождения как фактор успешной адаптации ребенка раннего возраста с ОВЗ»	Январь 2016	ГОВОУ ЦПМСС	Методические материалы	Разработаны памятки и распространены между родителями (законными представителями), воспитывающих детей с ОВЗ
2.2.3.	Семинар-практикум «Программы психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ раннего возраста»	Февраль 2016	ГОВОУ ЦПМСС	Методические материалы	Разработаны программы психолого-педагогической помощи детям раннего возраста
2.2.4.	Создание электронного банка коррекционно-развивающих методик для работы с детьми раннего возраста	Январь 2016	ГОВОУ ЦПМСС	электронный банк	Создан электронный банк коррекционно-развивающих методик для работы с детьми раннего возраста

2.2.5.	Разработка методических материалов для родителей (законных представителей) «Способы взаимодействия в семье с ребенком раннего возраста с ОВЗ, ребенком-инвалидом»	Февраль 2016	ГБОУ ЦПМСС	Методические материалы	Разработаны памятки и распространены между родителями (законными представителями), воспитывающих детей с ОВЗ
2.2.6.	Разработка методических материалов для педагогов «Психолого-педагогическая и социальная помощь и поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития или с риском нарушений»	Март 2016	ГБОУ ЦПМСС	Методические материалы	Разработаны методические материалы для педагогов, специалистов служб ранней помощи
2.2.7.	Разработка индикаторов и показателей эффективности деятельности служб ранней помощи детям	Март 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ГБОУ ЦПМСС	Индикаторы эффективности служб ранней помощи	Разработаны индикаторы эффективности деятельности служб ранней помощи детям
2.2.8.	Разработка моделей комплексного психолого-педагогического, медико-социального сопровождения и помощи детям раннего возраста с ОВЗ	Март 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ГБОУ ЦПМСС	Модель комплексного сопровождения и помощи детям раннего возраста с ОВЗ	Разработаны модели комплексного психолого-педагогического, медико-социального сопровождения и помощи детям раннего возраста с ОВЗ
2.2.9.	Создание видеокейса по применению психолого-педагогических технологий в работе с детьми с ОВЗ раннего возраста	Апрель 2016	ГБОУ ЦПМСС	Методические материалы	Создан видеокейс для специалистов служб ранней помощи детям
2.2.10	Разработка проекта регионального стандарта по психолого-педагогическому, медико-социальному сопровождению и оказанию	Апрель 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО	Проект стандарта качества услуги	Произведена стандартизация психолого-

	помощи детям раннего возраста с ОВЗ		ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области (по согласованию)		педагогического, медико-социального сопровождения и оказания помощи детям раннего возраста с ОВЗ на территории Мурманской области
2.3.	Организация домашнего визитирования, направленного на коррекцию детско-родительских отношений, на освоение родителями (законными представителями) способов обучения и воспитания ребенка с ОВЗ	Декабрь 2015-апрель 2016	ГОБОУ ЦПМСС	Индивидуальные консультации	Проведено индивидуальное консультирование по запросам родителей (законных представителей)
2.4.	Организация выездных бригад по вопросам функционирования служб ранней помощи детям	Декабрь 2015-апрель 2016	МОиНМО ГОБОУ ЦПМСС	Протоколы совещаний	Даны консультации специалистов по вопросам функционирования служб ранней помощи детям
2.5.	Проведение рабочих совещаний в режиме ВКС по запросам МОУО, специалистов служб ранней помощи детей, руководителей пилотных площадок	Декабрь 2015-апрель 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ГОБОУ ЦПМСС	Протоколы совещаний	Даны консультации специалистов по вопросам функционирования служб ранней помощи детям
2.6.	Оценка деятельности пилотных площадок на основе индикаторов и показателей эффективности деятельности служб ранней помощи детям	Апрель 2015	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО ГОБОУ ЦПМСС	Аналитическая справка	Произведена оценка эффективности деятельности пилотных площадок
2.7.	Внесение изменений в Положение о деятельности консультационных центров, центров игровой поддержки	Апрель - май 2016	МОиНМО	Приказ МОиНМО	В примерное положение о деятельности

					консультационных центров, центров игровой поддержки внесены изменения
2.8.	Внесение изменений в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684 «О региональных нормах финансирования обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»	Апрель - май 2016	МОиНМО	Закон Мурманской области	В Закон Мурманской области внесены изменения в части финансирования Центров обеспечения игровой поддержки и консультационных центров
3.	Утверждение регионального стандарта по психолого-педагогическому, медико-социальному сопровождению и оказанию помощи детям раннего возраста с ОВЗ	Апрель 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО	Стандарт качества предоставления услуги	Утвержден региональный стандарт по психолого-педагогическому, медико-социальному сопровождению и оказанию помощи детям раннего возраста с ОВЗ
4.	Проведение региональной конференции «Создание системы ранней помощи детям на территории Мурманской области»	Май 2016	МОиНМО ГБОУ ЦПМСС	Материалы конференции	Трансляция и обобщение опыта работы пилотных площадок.
5.	Издание и распространение методических рекомендаций о деятельности служб ранней помощи детей	Апрель – май 2016	МОиНМО ГБОУ ЦПМСС	Методические материалы	Трансляция и обобщение опыта работы пилотных площадок
6.	Создание служб ранней помощи детям на территориях муниципальных образований Мурманской области	Июнь – сентябрь 2016	МОУО ГБОУ ЦПМСС	Приказ МОиНМО	На территориях муниципальных образований созданы



						и функционируют службы ранней помощи детям
<b>3. Информационное сопровождение мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области</b>						
1.	Освещение в СМИ, на официальных сайтах государственных органов исполнительной власти, пилотных площадок информации о проведении апробации модели службы ранней помощи	Октябрь 2015 – сентябрь 2016	МОиНМО Минздрав МО Минсоцразвития МО (по согласованию) ГБОУ ЦПМСС Пилотные площадки	Материалы о ходе апробации моделей служб ранней помощи детям	Обеспечено информационное сопровождение создания системы ранней помощи детям в Мурманской области	

Сокращения, используемые в тексте комплексного плана:

- МОиНМО – Министерство образования и науки Мурманской области;
- Минздрав МО – Министерство здравоохранения Мурманской области;
- Минсоцразвития МО – Министерство социального развития Мурманской области;
- ГБОУ ЦПМСС – государственное областное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;
- ГАУДПО МО «ИРО» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования»;
- МОУО – муниципальные органы управления образованием.